
 
Stadionin kärkihankkeen investoinnit 2025 
 
TEKN 26.02.2025 § 49  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 0405835980 

 
Kaupungin kärkihankkeeksi määritellyn stadionin kehittämistoimenpiteiksi 
on vuoden 2025 talousarvion investointiosassa määritelty rakennusten ja 
rakenteiden korjaukset, uusi varasto ja ulkokuntosali. Toimenpiteistä on 
laadittu tarkempi hankesuunnitelma, jonka perusteella on haettu 
hankkeelle myös valtion tukea liikuntapaikkarakentamiseen.  
 
Hankesuunnitelmassa on määritelty kehittämistoimenpiteet seuraavasti: 
Katsomorakennuksien istuin osia uusitaan ja pintoja huoltomaalataan. 
Monitoimirakennuksen (rakennusvuosi 2004) julkisivun puuosia 
huoltomaalataan. Huoltorakennuksen (rakennusvuosi 2003) julkisivu 
huoltomaalataan, maanvaraista alapohjalaattaa ja lattiapinnoitteita 
korjataan ja uusitaan, nykyinen koneellinen poistoilmanvaihto 
peruskorjataan. Lisäksi huoltorakennusta laajennetaan kylmällä 
varastotilalla. Ajanottotornin (rakennusvuosi 1984) vesikate uusitaan ja 
julkisivu huoltomaalataan. Kevytrakenteisen varastorakennuksen (arvioitu 
rakentamisajankohta 90-luvulla) ympäristön pintavesien poisjohtamista 
parannetaan ja rakennuksen ulkoverhous huoltomaalataan. 
Huonokuntoinen varasto puretaan ja  stadionin länsipuolelle asennetaan 
kaikille kuntalaisille vapaasti käytettävä ulkokuntosali. 
 
Aluehallintovirasto valmistelee maakunnan liikuntapaikkahankkeiden 
valtionavustuksia päätöksentekoa varten. Saadun ennakkotiedon 
perusteella vain ulkokuntosali ja varasto sopivat valtion avustuksen 
kriteeristöön, mutta nekään eivät vallitsevan tulkinnan mukaan muodosta 
yhtenäistä toiminnallista kokonaisuutta. Tästä johtuen muiden 
toimenpiteiden osalta on syytä käynnistää hankintamenettely välittömästi ja 
toteuttaa toimet kesällä ja syksyllä 2025. Valtionavustushakemusta on 
syytä muuttaa siten, että vuonna 2025 avustusta haetaan ulkokuntosalin 
osalle. Ulkokuntosalin kustannusarvio on 95 000 euroa. 
 
Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista olisi siirtää Vapaudenkadun 
puoleisen huoltorakennuksen peruskorjausta vuodelle 2026 ja yhdistää 
siihen hankkeeseen varaston rakentaminen, koska se toteutetaan 
rakennuksen laajennuksena. Tämä olisi kokonaisuutena valtion 
avustusehtojen mukainen hanke ja omana hankkeenaan muodostaisi 
vaatimuksena olevan toiminnallisen kokonaisuuden. Kokonaisuuden 
kustannusarvio olisi 157 000 euroa. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
 

Päätösehdotus Lautakunta päättää, ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -
valtuustolle vuoden 2025 talousarvion investointiohjelman muutoksena, 
että vuoden 2025 osalta stadionin hankkeesta valtionavustusta haetaan 
ulkokuntosalin toteuttamiseen, kustannusarvioltaan 95 000 euroa. 
Huoltorakennuksen peruskorjaukseen yhdistetään varaston rakentaminen 
ja sen toteutusta siirretään vuodelle 2026 ja hankkeelle haetaan 
valtionavustusta. Muiden hankesuunnitelmassa määriteltyjen 
toimenpiteiden osalta työt toteutetaan vuoden 2025 aikana ilman 
valtionavustusta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 



 
 _______ 
 
 
KH 17.03.2025 § 99  
  

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarvion investointiohjelman 
muutoksena, että vuoden 2025 osalta stadionin hankkeesta 
valtionavustusta haetaan ulkokuntosalin toteuttamiseen, kustannus-
arvioltaan 95 000 euroa. Huoltorakennuksen peruskorjaukseen yhdistetään 
varaston rakentaminen ja sen toteutusta siirretään vuodelle 2026 ja 
hankkeelle haetaan valtionavustusta. Muiden hankesuunnitel-massa 
määriteltyjen toimenpiteiden osalta työt toteutetaan vuoden 2025 aikana 
ilman valtionavustusta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 
KV 31.03.2025 § 30    
4888/02.02.00/2024    
    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvion 

investointiohjelman muutoksena, että vuoden 2025 osalta stadionin 
hankkeesta valtionavustusta haetaan ulkokuntosalin toteuttamiseen, 
kustannusarvioltaan 95 000 euroa. Huoltorakennuksen peruskorjaukseen 
yhdistetään varaston rakentaminen ja sen toteutusta siirretään vuodelle 
2026 ja hankkeelle haetaan valtionavustusta. Muiden 
hankesuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden osalta työt toteutetaan 
vuoden 2025 aikana ilman valtionavustusta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
 
 


