

## Rudus Oy:n Sivakkavaaran tilan 241-407-14-49 maa-ainesluvan maisemointitöiden aikataulu

MELAYMP 19.10.2021 § 94

1024/11.01.00.05/2021

Valmistelija	ympäristötarkastaja Minna Karhunen:  Ympäristölautakunnan 18.10.2011 § 137 Rudus Oy:lle myöntämä maa-aineslupa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 28.6.2011 antama lupa ovat päättyneet 15.7.2021. Rudus Oy on 15.6.2021 esittänyt pyynnön lisäajasta maisemoinnin suorittamiseksi. Ympäristötarkastaja 6.7.2021 tehdyn tarkastuksen perusteella todennut, että koko lupa-alue tulee olla lopputarkastettavissa 30.11.2021 mennessä.  Rudus Oy on ollut syyskuussa yhteydessä ympäristötarkastajaan maisemointisuunnitelman muuttamisesta, koska alueelle on suunniteltu virkistyskäyttöä ja virkistyskäytössä olisi tarkoitus hyödyntää myös alueella olevaa vesialuetta.  Rudus Oy esittää, että kiinteistön uusi jälkihoitosuunnitelma toimitetaan Meri-Lapin ympäristöpalveluihin hyväksyttäväksi 31.10.2021 mennessä ja alueen jälkihoito suoritetaan loppuun hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 31.5.2022 mennessä. Alueen jälkihoitotöitä ei voi saattaa loppuun talviaikaan.
Oheisaineisto	Rudus Oy:n pyyntö lisäajasta maisemoinnin suorittamiseksi Muistio 6.7.2021 tehdystä tarkastuksesta
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa
Päätösehdotus	Meri-Lapin ympäristölautakunta päättää, että aluetta koskeva jälkihoitosuunnitelma tulee toimittaa 31.10.2021 mennessä ja alueen maisemointi tulee saattaa loppuun 30.6.2022 mennessä.
Päätös	Hyväksyttiin.  _____