

Teknisten palvelujen investointien toteuttamissuunnitelma 2025

Tornion kaupunki  
Tekniset palvelut

Työkohde	Rakentamisaika 2025												VT	TM	ST=Suunn tarjouspyynnöt S=Suunnittelu U=Urakka/askenta / Kilpailutus R=Rakentaminen A=Asennus														
	Talvikausi					Kesäkausi										Syyskausi													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
<b>TALONRAKENNUS</b>																													
- Isopalan päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen	S	S	S	ST	ST	S	S	U	U	U	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK			
- Arpelan päiväkodin aita				S	S	S	S	U	U	U	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Kulunvalvonnan uusimisen loppuunsaattaminen	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	TK	
- Karungin urheilutalon rakentamisen loppuun saattaminen	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Kivirannan koulun pihan isojen puoli	S	S	S	S	S	S	U	U	U	U	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Kivirannan koulun laajennusosan viemärien pinnoitus	S	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	TK	
- Kokkokankaan koulun ilmanvaihdon saneeraus 1. vaihe	S	S	S	U	U	U					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Kyläjoen koulun aita ja ulko-ovet			S	S	S	U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Putaan terveysaseman julkisivujen puuosien maalaus/uusiminen				S	S	S			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PB	
- Raathuoneen ja sivurakennuksen maalaus				S	S	S	U	U	U		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Putaan liikuntahallin loisteputkien vaihto ledeihin	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	TK	
- Seminaarin koulun julkisivujen maalaus			S	S	S	U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR	
- Terveyskeskuksen hammashoitola ja työterveyshuollon IV-kone ja viemäreiden pinnoitus			S	S	S	U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	TK/PR	
- Uimahallin liukumäen uudet portaat ja tasausaltaiden pinnoitus			U	U	U						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK		
- Äströmin kartanon päärakennuksen maalaus		S	S	S	U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK		
- Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PB	
<b>MAANRAKENNUS</b>																													
<b>UUSIEN KATUJEN JA TEIDEN RAKENTAMINEN</b>																													
- E14 alueen laitesiirot																											MK	JM	
<b>KATUJEN JA TEIDEN PERUSPARANNUS</b>																													
- Meurmannin alueen katujen saneeraus	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
- Isopalon tien itäosan saneeraus	S	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
- Kaava-alueen avo-ojien perkaukset											R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
- Kunnallistekniikan viimeistelyt											R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
- Katuväläistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MK	MP	
<b>PAALLYSTAMINEN</b>																													
- Lautakunta nimeää kohteet										R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
<b>YMPÄRISTÖTYÖT</b>																													
- Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet	S	S	S	S	S	S	S			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	HL	
- Rantapromenin 1. ja 2. vaiheen toteutus	S	S	S	S	S	S	S			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	HL	
- Pukulmin venelaiturin uusiminen			U	U						R																	MK	JV	
- Kromilaakson meluaita									U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM	
- Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (katsomo ja lava ym.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PB
- Rautatiesillan valaistus			S	S	S	S			U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM	
- Victoriantorin kunnostukset											R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM
<b>LIIKUNTA-PAIKAT</b>																													
- Stadionin rakennusten korjaukset, uusi varasto ja ulkoliikuntasali				U	U	U			R	R					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	PB	
- Karungin kuntoradan kunnostus ja valaistuksen uusiminen															R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JV	
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS / LIKENNETURVALLISUUS</b>																													
- Karankadun liikenteen jakajat ja liikennemerkki			U	U					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JM	
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS / YHTEISTYÖHANKKEET</b>																													
- Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus															U	U	U				R	R	R	R	R	MK	JV		
- Näräperän padon korotuksen loppuunsaattaminen	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JV/JM