

|                                                                                      |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   | ST=Suunn.tarjouspyynnöt<br>S=Suunnittelu<br>U=UrakkaLaskenta / Kilpailutus<br>R=Rakentaminen<br>A=Asennus |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                      |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| Rakentamisaika 2026                                                                  |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| Talvikausi                                                                           |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| Kesäkausi                                                                            |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| Syyskausi                                                                            |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| Työkohte                                                                             | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VT | TM |   |                                                                                                           |     |
| TALONRAKENNUS                                                                        |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Kivirannan uuden päiväkodin rakentaminen                                           | R | R | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  |    |    |   | MK                                                                                                        | PR  |
| - Åströmin kartanon sivurakennuksen maalaus                                          | S | S | S | S  | U  | U | U |   | R | R  | R  | R  | R  |    |   | UMK                                                                                                       | PR  |
| - Kokkokankaan koulun ilmanvaihdon saneeraus 2. vaihe                                |   |   | U | U  | U  | U |   |   | R | R  | R  | R  |    |    |   | UMK                                                                                                       | PR  |
| - Hannulan koulun pihan kalusteiden ja areenan kunnostukset                          | S | S | S | S  | U  | U | U |   | R | R  | R  | R  |    |    |   | UMK                                                                                                       | PR  |
| - Rajakartanon jäte- ja lauhdutin katos sekä taideteoksen asennus ja valaistus       | S | S | S | S  | S  | S | U | U | U | R  | R  | R  | R  |    |   | UMK                                                                                                       | PR  |
| - Uimahallin UV-laitteisto ja vedenkäsittelypumput                                   | S | S | S | S  | U  | U | U | U |   | R  | R  | R  |    |    |   | UMK                                                                                                       | TK  |
| - Kokkokankaan koulun kentän aitaus, eskarin piha ja pyörätelineet                   | S | S | S | U  | U  | U | U |   | R | R  | R  | R  | R  |    |   | UMK                                                                                                       | PR  |
| - Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset                                    | R | R | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | UMK                                                                                                       | VVT |
| MAANRAKENNUS                                                                         |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                           |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| UUSIEN KATUJEN JA TEIDEN RAKENTAMINEN                                                |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| -Kehittämishankkeiden kunnallistekniikan suunnittelu (Kromilaakso, Kyläjoki, Arctio) |   |   |   | ST | ST | S | S | S | S | S  | S  | S  | S  | S  |   | HR                                                                                                        | TS  |
| - E14 alueen laitesiirot                                                             |   |   | U | U  | U  |   | R | R | R | R  |    |    |    |    |   | MK                                                                                                        | JM  |
| KATUJEN JA TEIDEN PERUSPARANNUS                                                      |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Meurmanninalueen katujen saneeraus                                                 | R | R | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | JM  |
| - Isopalon tien alueen 2. vaiheen saneeraus                                          | R | R | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  | R  | R  |   | MK                                                                                                        | JM  |
| - Kaava-alueen avo-ojien perkaukset                                                  |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | JM  |
| - Kunnallistekniikan viimeistelytyöt                                                 |   |   |   |    |    |   |   | R | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | JM  |
| - Katuvaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)                                        | - | - | - | -  | -  | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | - | MK                                                                                                        | MP  |
| PAÄLLYSTÄMINEN                                                                       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Lautakunta nimeää kohteet                                                          |   |   |   |    |    |   |   | R | R | R  | R  | R  | R  | R  |   | MK                                                                                                        | JM  |
| YMPÄRISTÖTYÖT                                                                        |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Leikkipuistojen kunnustus, lautakunta päättää kohteet                              | S | S | S | S  | S  | S |   |   | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | PK  |
| - Rantapromeninadn 1. vaihe Uitonranta-Lappari                                       |   |   |   |    |    |   |   | R | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | HL  |
| - Opasteet liikuntapaikoille, uimarannoille,venesatamiin ja veneenlaskupaikoille     |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  | R  |    |   | MK                                                                                                        | HL  |
| - Kromilaaksoson meluita                                                             |   |   | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  | R  |    |   | MK                                                                                                        | JM  |
| - Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (laulunavan katos)                 | R | R | R | R  | R  | R | R | R | R | R  | R  | R  |    |    |   | MK                                                                                                        | VVT |
| - Väylätalujen uusiminen venevälillä                                                 |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  | R  |    |   | MK                                                                                                        | JV  |
| - Victorian torin kunnostukset                                                       |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  | R  |    |   | MK                                                                                                        | JM  |
| LIIKUNTAPAIKAT                                                                       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Stadionin huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus                              | S | S | S | U  | U  | U | U |   |   | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | PR  |
| - Stadionin suorituspaijojen kunnustus ja ulkokuntosalin viimeistelytyöt             |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  |    |    |   | MK                                                                                                        | PK  |
| JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS / LIKENNETURVALLISUUS                                        |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan (lautakunta päättää kohteet)               |   |   |   |    |    |   |   |   | R | R  | R  | R  | R  | R  | R | MK                                                                                                        | JM  |
| JULKINEN KAYTTÖOMAISUUS / YHTEISTYÖHANKKEET                                          |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
| - Pirkkiön venerietin kunnostamisen 1. vaihe aloitus                                 |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    | U  | U  | U  |    |   | R                                                                                                         | R   |
| - ELY keskus (Tasalankatu-Kromitie, Isopalon tie-Vt21)                               |   |   |   | S  | S  | S | S | S | S | S  | S  | S  | S  | S  |   | MK                                                                                                        | JM  |
|                                                                                      |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |
|                                                                                      |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |                                                                                                           |     |